

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural del Municipio de Cartago

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000027842

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 04/06/2025 15:01:07

Identificador: 1474378

Formulador Ciudadano: Andrés Mauricio Lara Osorio

Formulador Oficial : NATALIA RESTREPO LONDOÑO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1703 - Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	b. Proveer acceso a factores productivos en forma oportuna y simultánea

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LIDERAZGO QUE TRANSFORMA

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Otorgar 1.200 apoyos económicos para proyectos productivos de población vulnerable de la zona rural y urbana del departamento, durante el período de gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1709116 Servicio de apoyo financiero para proyectos de

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

MAS PROGRESO MEJOR FUTURO

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Los campesinos del Municipio de Cartago, no cuentan con espacios que permitan divulgar sus necesidades, y poder fortalecer el desarrollo del sector agropecuario.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los campesinos del Municipio de Cartago se les dificulta por razones, económicas, de acceso y organización comunitaria, participar en eventos de concertación de proyectos rurales, contemplados en el plan de desarrollo Municipal, que les permita fortalecer sus esquemas productivos y desarrollar planes que les permita dar solución a sus necesidades .

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Municipio de Cartago, cuenta con pequeños y medianos productores con diversas necesidades territoriales que no les permite desarrollar planes ni mecanismos de crecimiento agropecuario, la Administración municipal desarrollara 3 (tres) eventos de participación ciudadana para los habitantes del sector Rural.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. La comunidad no esta involucrada en la gestión participativa que les permite crear planes y mecanismos de desarrollo rural.	1.1 Población Rural Dispersa sin conocimiento de sus diferentes necesidades

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Territorios agropecuarios no sostenibles ni participativos	1.1 Perdida de credibilidad de la comunidad ante la Administración municipal Página

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: CARTAGO - VALLE DEL CAUCA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecer la zona rural del municipio	Realizar apoyo logístico y financiero a la zona rural

02 - Análisis de los participantes

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

4.656

Fuente de la información

DANE, censo 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Tipo de Agrupación: Agrupación:	Municipio de Cartago, Zona Rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

4.656

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Tipo de Agrupación: Agrupación:	ZONA RURAL DE CARTAGO	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Los campesinos del Municipio de Cartago, no cuentan con espacios que permitan divulgar sus necesidades, y poder fortalecer el desarrollo del sector agropecuario.

Objetivo general – Propósito

Servicio de logística que permita brindar espacios a la comunidad donde puedan manifestar y fundamentar propuestas de participación para el fortalecimiento del sector agropecuario mediante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y la celebración

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Jornadas de divulgación realizadas	Medido a través de: Número Meta: 2 Tipo de fuente: Informe	Informe de actividades

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 La comunidad no esta involucrada en la gestión participativa que les permite crear planes y mecanismos de desarrollo rural.	Generar participación de los productores de la zona Rural del Municipio
Causa indirecta 1.1 Población Rural Dispersa sin conocimiento de sus diferentes necesidades	Fortalecer las capacidades de producción de la zona rural

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Garantizar un completo servicio logístico, que permita Fortalecer los espacios de integración y participación comunitaria a los habitantes de la zona rural del municipio de Cartago Valle del Cauca, mediante el fomento de la planeación participativa	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Garantizar un completo servicio logístico, que permita Fortalecer los espacios de integración y participación comunitaria a los habitantes de la zona rural del municipio de Cartago Valle del Cauca, mediante el fomento de la planeación participativa

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

servicio de logística que permita el desarrollo y garantice la participación de la comunidad agropecuaria en cada uno de los eventos de fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural del Municipio.

Medido a través de

Número

Descripción

Servicio del servicio de logística, que permita el fortalecimiento del CMDR, y realizar la celebración del día del campesino

Descripción de la Demanda

La totalidad de los productores e integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.

Descripción de la Oferta

Realizar actividades logísticas y fortalecimiento de los miembros del consejo Municipal de desarrollo Rural

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	1,00	0,00
2028	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Garantizar un completo servicio logístico, que permita Fortalecer los espacios de integración y participación comunitaria de los habitantes de la comunidad del municipio de Cartago, Valle del Cauca.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Suministro de logística que permita fortalecer la gestión pública participativa a través del diálogo que promueva la búsqueda de propuestas orientadas al bienestar de la comunidad agrícola, mediante los eventos de integración agropecuaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural

Alternativa: Garantizar un completo servicio logístico, que permita Fortalecer los espacios de integración y

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Zona rural

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Otros

Alternativa: Garantizar un completo servicio logístico, que permita Fortalecer los espacios de integración y

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 27.703.399,31

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 27.703.399,31

Generar participación de los productores de la zona Rural del Municipio

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de divulgación (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de jornadas Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 27.703.399,31 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 4656 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 4656	1.1.1 Realizar Conmemoración del día de Campesino Costo: \$ 17.703.399,31 Etapas: Inversión 1.1.2 Realizar apoyo logístico al Consejo Municipal de desarrollo Rural CMDR Costo: \$ 10.000.000,00 Etapas: Inversión

Alternativa: Garantizar un completo servicio logístico, que permita Fortalecer los espacios de integración y

Actividad 1.1.1 Realizar Conmemoración del día de Campesino

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$17.703.396,31
1	\$1,00
2	\$1,00
3	\$1,00
Total	\$17.703.399,31

Periodo	Total
0	\$17.703.396,31
1	\$1,00
2	\$1,00
3	\$1,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar apoyo logístico al Consejo Municipal de desarrollo Rural CMDR

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
Total	

Alternativa: Garantizar un completo servicio logístico, que permita Fortalecer los espacios de integración y

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	El presupuesto asignado no cubra la necesidad de las actividades	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No cumplir con la LEY 2223 de 2022, 101 de 1993. que rige este tipo de actividades	Realizar un correcto estudio de costos
2-Componente (Productos)	De calendario	El periodo requerido no se ajuste a la realización de las actividades	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	No realizar un evento en el tiempo indicado	Realizar un cronograma de actividades acorde a los tiempos del proyecto en ejecución
3-Actividad y/o Entregable	Legales	Actividad/Entregable: Realizar apoyo logístico al Consejo Municipal de desarrollo Rural CMDR Riesgo: Dado que la norma dice que deben de ser tres actividades en el año, realizar un cronograma que se ajuste a los tiempos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Se incurre en falta grave para el ordenador del gasto, con una posible destitución del cargo	Realizar las alertas a los actores correspondientes

Alternativa: Garantizar un completo servicio logístico, que permita Fortalecer los espacios de integración y

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Un Consejo Municipal de desarrollo rural fortalecido

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Realizar tres reuniones de CMDR durante el año y una celebración del día del campesino

Descripción Valor Unitario: 6650000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	4,00	\$6.650.000,00	\$26.600.000,00
1	4,00	\$7.000.000,00	\$28.000.000,00
2	4,00	\$8.000.000,00	\$32.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$26.600.000,00	\$26.600.000,00
1	\$28.000.000,00	\$28.000.000,00
2	\$32.000.000,00	\$32.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$21.280.000,0	\$0,0	\$0,0	\$16.622.037,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.657.962,2
1	\$22.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$22.399.999,4
2	\$25.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$25.599.999,4
3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-0,6

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Garantizar un completo servicio logístico, que permita Fortalecer los espacios de integración y participación comunitaria a los habitantes de la zona rural del municipio de Cartago Valle del Cauca, mediante el fomento de la planeación participativa					
\$46.755.427,23	No aplica	\$3,81	\$3.570,03	\$16.622.039,31	\$14.431.935,17

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de divulgación (Producto principal del proyecto)	\$8.311.019,65

03 - Decisión

Alternativa

Garantizar un completo servicio logístico, que permita Fortalecer los espacios de integración y participación comunitaria a los habitantes de la zona rural del municipio de Cartago Valle del Cauca, mediante el fomento de la planeación participativa

04 - Alcance

Generar participación de los productores de la zona Rural del Municipio, Servicio de divulgación (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de jornadas, Cantidad: con el fin de Servicio de logística que permita brindar espacios a la comunidad donde puedan manifestar y fundamentar propuestas de participación para el fortalecimiento del sector agropecuario mediante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y la celebración , Jornadas de divulgación realizadas, Número, 2 Valle del Cauca, Cartago

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Generar participación de los productores de la zona Rural del Municipio

Producto

1.1. Servicio de divulgación (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Jornadas de divulgación realizadas

Medido a través de: Número de jornadas

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de actividades

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Regionalización

Producto: Servicio de divulgación (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Cartago			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	27.703.396,31	27.703.396,31	2,0000	2,0000	4.656
1	1,00	1,00	1,0000	1,0000	0
2	1,00	1,00	1,0000	1,0000	0
3	1,00	1,00	1,0000	1,0000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------