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Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

"Liderazgo que transforma" 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

II, Valle, Territorio Social y Equitativo

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Educación para el desarrollo social en el Valle del Cauca

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal "Más Progreso, Mejor futuro" 2024-2027

1: CARTAGO CIUDAD DE DESARROLLO INTEGRAL, BIENESTAR, CALIDAD DE VIDA,  GARANTISTA DE DERECHOS, SEGURIDAD 
HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL. “MÁS INVERSIÓN SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA”

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

2. Seguridad humana y justicia 
social

02. Superación de privaciones como 
fundamento de la dignidad humana y 
condiciones básicas para el bienestar

03. Educación de calidad para reducir la 
desigualdad

a. Primera infancia feliz y 
protegida

Programa

2201  - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La baja calidad y cobertura en la prestación del servicio educativo en el municipio de Cartago.

En los últimos años se ha visto un crecimiento de la población escolar en el Municipio de Cartago, que ha hecho que algunas de las 
instituciones educativas de las cercanías, se hayan visto copadas en sus cupos y no puedan prestar de manera conveniente los servicios 
educativos, y otras que en razón a las distancias, resultan inaccesibles para los niños en los grados de educación básica primaria y 
secundaria. 

Como alternativa de solución se plantea éste proyecto para ampliar y mejorar la infraestructura educativa, acorde con las necesidades reales 
del municipio y cumpliendo con los estándares de infraestructura vigentes (NTC 4595 de ICONTEC). 

Frente a esta necesidad y teniendo en cuenta la problemática actual frente al acceso de sus estudiantes a herramientas pedagógicas y al uso 
de recursos y metodologías didácticas que permitan el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de una forma didáctica e 
innovadora, se busca incorporar un proyecto integral conformado por instalaciones complementarias dotadas para permitir el análisis de 
áreas de ciencia y tecnología y áreas de auditorios para el desarrollo social que le permita generar un impacto en una población conformada 
por estudiantes y docentes.

El colegio técnico ciudad Cartago cuenta con una extensión total de 21.491,83 m2 y cuenta con un bloque existente de aulas de 1845.80 m2, 
en el cual se desarrollaran unos bloques complementarios, en los que entraran los laboratorio y el aula de talleres conectadas por una 
circulación, estas quedarán dotadas por una área de baterías sanitarias, el auditorio estará contigua con conexión a la edificación existente, 
el proyecto ha comprendido anteriormente la construcción de áreas de circulación andenes portería y área de parqueaderos, las cuales 
integran todo el desarrollo de la intervención arquitectónica.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Inadecuadas instalaciones: Baja calidad en infraestructura 
para
prestar la educación adecuada.

 1.1 Baja Motivación escolar.
a) Deficiencias en cobertura de los requerimientos mínimos de calidad.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Atraso en el cronograma estudiantil. 1.1 Existe una inasistencia a clases, por la falta de una buena adecuación.
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El Plan de Desarrollo municipal "Mas Progreso, Mejor Futuro" plantea una serie de actividades tendientes al fortalecimiento de la educación 
en el municipio, razón por la cual la administración municipal  en cabeza de la secretaria de educación y la secretaria de infraestructura, 
realizaron reuniones de trabajo con los docentes y directivos de los centros para conocer las necesidades educativas de la población y dar a 
conocer las posibles alternativas de solución a las necesidades expuestas y de esta forma priorizar la alternativa que solucione 
integralmente dicha necesidad.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Contar con una 
infraestructura mejorada y adecuada de acuerdo 
alas exigencias de la comunidad estudiantil
 

Realizar el aporte económico para la realización de las obras 

Actor: Otro

Entidad: Comunidad estudiantil del municipio

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Utiliza las instalaciones 
educativas construidas para formarse 
académicamente, mejorar su calidad de vida, 
además de incrementada el nivel socio económico 
de la región
 

Usar de manera adecuada la infraestructura, ve mejorara su calidad educativa y permanencia, goza de 
espacios que garantizan su crecimiento y fortalecimiento académico
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Pacífico

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro Poblado: Urbano

Resguardo: 

Institución Educativa Técnico Cuidad Cartago

Localización

Población afectada y objetivo

Número

143.281

Fuente de la información

Proyecciones Censo DANE año 2024

Ubicación general Localización específica

Región: Pacífico

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro Poblado: Urbano

Resguardo: 

Institución Educativa Técnico Cuidad Cartago

Número

34.831

Fuente de la información

Proyecciones Censo DANE año 2024 menores entre 0 y 18 años

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Etaria (Edad) 0 a 14 años 21.975 Proyecciones Censo DANE año 2024

15 a 19 años 12.856 Proyecciones Censo DANE año 2024

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Inadecuadas instalaciones: Baja calidad en 
infraestructura para
prestar la educación adecuada.

Reducir el índice de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad

Causa indirecta 1.1 

Baja Motivación escolar.
a) Deficiencias en cobertura de los 
requerimientos mínimos de calidad.

Aumentar los indicadores de cobertura escolar, contando con espacios adecuados para una formación integral.

Objetivo general – Propósito

Garantizar ambientes adecuados para el desarrollo pedagógico de los estudiantes y asegurar la capacidad del sistema para absorber y 
retener al mayor número de niñas, niños y jóvenes.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Sedes educativas mejoradas Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Informes de supervisión y seguimiento a las actividades del proyecto

Problema central

La baja calidad y cobertura en la prestación del servicio educativo en el municipio de Cartago.

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

No

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
TECNICO CIUDAD CARTAGO

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Obras de infraestructura

Medido a través de

Número

Descripción

Contempla los diferentes tipos de intervención por mejoramiento de la infraestructura escolar existente en las categorías de: Mejoramiento: 
Corresponden a intervenciones de obras menores o de mejoramiento de elementos constructivos, para el mejoramiento de las condiciones 
de uso y operación de la infraestructura frente a condiciones de riesgo o mantenimiento

Descripción de la Demanda

La oferta corresponde a la obras de infraestructura requeridas para el mejoramiento de las sedes de las instituciones educativas oficiales

Descripción de la Oferta

La oferta esta dada por el numero de obras de infraestructura realizadas para el mejoramiento de las sedes de las instituciones educativas 
oficiales

Año Oferta Demanda Déficit

2023 0,00 2,00 -2,00

2024 1,00 2,00 -1,00

2025 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA TECNICO CIUDAD CARTAGO
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Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución a la problemática identificada comprende lo siguiente:

El proyecto comprende la construcción de:

• Laboratorio 1  113.44 m2
• Laboratorio 2      113.44 m2
• Área talleres  143.81 m2
• Auditorio           585.06 m2
• Baterías baños   65.59 m2

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO CIUDAD CARTAGO
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Pacífico

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Institución Educativa Técnico Cuidad Cartago

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO CIUDAD CARTAGO

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Medios y costos de transporte, 
Otros, 
Topografía
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Reducir el índice de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad

Producto Actividad:

1.1 Infraestructura educativa mejorada     (Producto principal del 
proyecto) 

 

Medido a través de: Número de sedes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 3.108.424.663,40

  

 

 

 

 

1.1.1 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES

Costo: $ 33.374.218,22

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.2 REALIZAR EXCAVACIONES Y LLENOS

Costo: $ 90.473.834,58

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.3 CONCRETOS Y ACEROS

Costo: $ 994.143.500,90

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.4 REALIZAR OBRAS DE MAMPOSTERIA Y ACABADOS

Costo: $ 645.305.918,54

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.5 REALIZAR ALISTADOS Y PISOS

Costo: $ 44.068.206,14

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 3.108.424.663,40

Costo total de la alternativa: $ 3.108.424.663,40

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO CIUDAD CARTAGO
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Producto Actividad:

1.1 Infraestructura educativa mejorada     (Producto principal del 
proyecto) 

 

Medido a través de: Número de sedes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 3.108.424.663,40

  

 

 

 

 

1.1.6 REALIZAR OBRAS DE CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS

Costo: $ 208.802.719,50

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.7 REALIZAR OBRAS DE CARPINTERIA METALICA

Costo: $ 125.069.820,58

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.8 APARATOS SANITARIOS

Costo: $ 46.125.911,48

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.9 REALIZAR OBRAS DE EXTERIORES Y URBANISMO

Costo: $ 262.888.673,18

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.10 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

Costo: $ 47.248.215,08

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.11 REALIZAR OBRAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Costo: $ 269.232.104,54

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No
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Producto Actividad:

1.1 Infraestructura educativa mejorada     (Producto principal del 
proyecto) 

 

Medido a través de: Número de sedes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 3.108.424.663,40

  

 

 

 

 

1.1.12 INTERVENTORIA

Costo: $ 193.671.318,59

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.13 ADMINISTRACION DEL PROYECTO

Costo: $ 148.020.222,07

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No
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Actividad   1.1.1 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES

Periodo Mano de obra no 
calificada

0 $33.374.218,22

Total $33.374.218,22

Periodo Total

0 $33.374.218,22

Total

Actividad   1.1.10 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI

Periodo Mano de obra no 
calificada

1 $47.248.215,08

Total $47.248.215,08

Periodo Total

1 $47.248.215,08

Total

Actividad   1.1.11 REALIZAR OBRAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Periodo Mano de obra no 
calificada

1 $269.232.104,54

Total $269.232.104,54

Periodo Total

1 $269.232.104,54

Total

Alternativa: CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO CIUDAD CARTAGO
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Actividad   1.1.12 INTERVENTORIA

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $45.186.460,59

1 $148.484.858,00

Total $193.671.318,59

Periodo Total

0 $45.186.460,59

1 $148.484.858,00

Total

Actividad   1.1.13 ADMINISTRACION DEL PROYECTO

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $34.535.366,31

1 $113.484.855,76

Total $148.020.222,07

Periodo Total

0 $34.535.366,31

1 $113.484.855,76

Total
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Actividad   1.1.2 REALIZAR EXCAVACIONES Y LLENOS

Periodo Mano de obra no 
calificada

0 $30.933.770,69

1 $59.540.063,89

Total $90.473.834,58

Periodo Total

0 $30.933.770,69

1 $59.540.063,89

Total

Actividad   1.1.3 CONCRETOS Y ACEROS

Periodo Materiales

0 $581.212.876,68

1 $412.930.624,22

Total $994.143.500,90

Periodo Total

0 $581.212.876,68

1 $412.930.624,22

Total

Actividad   1.1.4 REALIZAR OBRAS DE MAMPOSTERIA Y ACABADOS

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $645.305.918,54

Total $645.305.918,54

Periodo Total

1 $645.305.918,54

Total
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Actividad   1.1.5 REALIZAR ALISTADOS Y PISOS

Periodo Mano de obra no 
calificada

1 $44.068.206,14

Total $44.068.206,14

Periodo Total

1 $44.068.206,14

Total

Actividad   1.1.6 REALIZAR OBRAS DE CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS

Periodo Mano de obra no 
calificada

1 $208.802.719,50

Total $208.802.719,50

Periodo Total

1 $208.802.719,50

Total

Actividad   1.1.7 REALIZAR OBRAS DE CARPINTERIA METALICA

Periodo Mano de obra no 
calificada

1 $125.069.820,58

Total $125.069.820,58

Periodo Total

1 $125.069.820,58

Total
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Actividad   1.1.8 APARATOS SANITARIOS

Periodo Materiales

1 $46.125.911,48

Total $46.125.911,48

Periodo Total

1 $46.125.911,48

Total

Actividad   1.1.9 REALIZAR OBRAS DE EXTERIORES Y URBANISMO

Periodo Mano de obra no 
calificada

1 $262.888.673,18

Total $262.888.673,18

Periodo Total

1 $262.888.673,18

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Operacionales Que el contratista no cumpla con 

el alcance y objeto del proyecto
Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Instituciones educativas son las 
condiciones adecuadas para realizar 
sus actividades

Realizar seguimiento y control a la 
ejecución del proyecto y contrato 
resultante

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Operacionales No cumplir con los plazos 
pactados y presupuestados de 
ejecución del proyecto

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Baja cobertura de estudiantes en el 
municipio de Cartago

Realizar el seguimiento, control y 
supervisión al cronograma de 
ejecución del proyecto

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 
E

nt
re

ga
bl

e

De costos Incremento de los precios de los 
insumos y materiales del 
proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Desbalance entre lo realmente 
ejecutado y lo avanzado de las obras

Realizar estudio de precios del 
mercado y ejecutar las actividades 
en los tiempos pactados.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO CIUDAD CARTAGO
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Tener una mayor cobertura de estudiantes en el sector y disminuir los costos de traslados a diferentes comunas del municipio.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad corresponde al numero de estudiantes beneficiados con las obras realizadas

Descripción Valor Unitario: El valor esta dado por los recursos destinados al transporte entre sectores

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 500,00 $900.000,00 $450.000.000,00

1 500,00 $1.500.000,00 $750.000.000,00

2 500,00 $2.000.000,00 $1.000.000.000,00

3 500,00 $2.500.000,00 $1.250.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $450.000.000,00 $450.000.000,00

1 $750.000.000,00 $750.000.000,00

2 $1.000.000.000,00 $1.000.000.000,00

3 $1.250.000.000,00 $1.250.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO CIUDAD CARTAGO
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $360.000.000,0 $0,0 $0,0 $577.464.792,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-217.464.792,8

1 $600.000.000,0 $0,0 $0,0 $1.880.040.177,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.280.040.177,3

2 $800.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $800.000.000,0

3 $1.000.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.000.000.000,0

Flujo 

Alternativa 1
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Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO CIUDAD CARTAGO

$53.713.895,39 11,47 % $1,02 $66.098,37 $2.302.272.294,88 $16.579.796,22

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Infraestructura educativa mejorada     
(Producto principal del proyecto) $2.302.272.294,88
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Infraestructura educativa mejorada     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Sedes educativas mejoradas   

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

1. Reducir el índice de infraestructura educativa que no cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informes de supervisión y seguimiento a la ejecución del proyecto. 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

1 1

Total: 2
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Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                                                                                                                                                           
             

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2201  - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión CARTAGO Municipios Propios 0 $725.242.692,49

1 $2.383.181.970,91

Total $3.108.424.663,40

Total Inversión $3.108.424.663,40

Total $3.108.424.663,40

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Garantizar ambientes adecuados para el 
desarrollo pedagógico de los estudiantes y 
asegurar la capacidad del sistema para absorber 
y retener al mayor número de niñas, niños y 
jóvenes.

Sedes educativas 
mejoradas 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes de supervisión 
y seguimiento a las actividades 
del proyecto

 Instituciones 
Educativas con 
la infraestructura 
adecuada para 
realizar sus 
actividades

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Infraestructura educativa mejorada     

(Producto principal del proyecto) 
Sedes educativas 
mejoradas   

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de supervisión y 
seguimiento a las actividades del 
proyecto

 Realizar 
seguimiento a la 
ejecución del 
cronograma de 
actividades 
propuesto

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - REALIZAR OBRAS PRELIMINARES
1.1.2 - REALIZAR EXCAVACIONES Y LLENOS
1.1.3 - CONCRETOS Y ACEROS(*)
1.1.4 - REALIZAR OBRAS DE MAMPOSTERIA Y 
ACABADOS
1.1.5 - REALIZAR ALISTADOS Y PISOS
1.1.6 - REALIZAR OBRAS DE CUBIERTAS Y 
CIELOS FALSOS
1.1.7 - REALIZAR OBRAS DE CARPINTERIA 
METALICA
1.1.8 - APARATOS SANITARIOS
1.1.9 - REALIZAR OBRAS DE EXTERIORES Y 
URBANISMO
1.1.10 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y 
RCI
1.1.11 - REALIZAR OBRAS DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS
1.1.12 - INTERVENTORIA
1.1.13 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

Nombre: Informes De 
Supervisión Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   2.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Realizar estudio 
de mercado de 
los precios de 
los insumos y 
materiales 
utilizados, 
cumpliendo con 
las cantidades y 
calidades de los 
mismos

(*) Actividades con ruta crítica
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