Departamento

Datos basicos

ool MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de la Infraestructura red vial regional del municipio de Cartago

Tipologia Cédigo BPIN
General - Esquemas SUIFP's 2024761470017
Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:
Identificador: 1057870

Formulador Ciudadano: CAROLINA GIRALDO ARIAS

Formulador Oficial : NICOLAS LOPEZ ARENAS

Impreso el 4/02/2025 11:31:00 a. m.
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Contribucion ala politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2402 - Infraestructura red vial regional

5. Convergencia regional 21. Bloque estratégico Il 2. 04. Reestructuracion y desarrollo de d. Lineamientos para mejorar la
Integracion interregional y con el sistemas nacionales y regionales de infraestructura vial, turistica y de
mundo (productividad, competitividad e productividad, competitividad e innovacion  servicios de los destinos turisticos

innovacion), a partir de sistemas
nacionales y regionales de
productividad, competitividad e
innovacion, que permitan el
encadenamiento y la
complementariedad entre las regiones
y de éstas con el mundo.

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
(2024-2027) Liderazgo que Transforma

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

a. Valle Competitivo e Innovador
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
ii. Elevando la Competitividad

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Mas Progreso, Mejor Futuro (2024-2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LINEA ESTRATEGICA 2. CARTAGO, TERRITORIO ORDENADO, POTENCIALIZADOR DEL DESARROLLO ECONOMICO COMPETITIVO

CON IMPACTO SOCIAL. “MAS LIDERAZGO, MEJOR COMPETITIVIDAD".

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Infraestructura red vial regional
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Pepartamento MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Nacional de Planeacién

Impreso el 4/02/2025 11:31:00 a. m.

04 - Instrumentos de planeacion de grupos étnicos

Identificacion y descripcion del problema

Existen dificultades en la infraestructura, movilidad, en el trnsito vehicular, de peatones y ciclistas e inseguridad vial en la zona urbana y
rural del municipio.

El municipio de Cartago presenta ciertas dificultades para su competitividad, con relacién a la variable del transporte, vias y sistemas de
trasporte, que debe ser evaluados, si tenemos en cuenta que la actual vision mundial de las ciudades sostenibles unidas a actividades
econdémicas de igual condicién. Ya que Cartago posee todas las tecno estructuras y capitales naturales para un buen desemperfio y
articulacion de estas, es indispensable hoy mas que nunca pensar en su capacidad de ser provista de inteligencia territorial.

Actualmente, la malla vial urbana presenta un deterioro significativo que compromete desde la capa de rodadura hasta las fallas
estructurales. Se observan problemas en diferentes tipos de pavimento, tanto flexible (asfalto) como rigido (concreto). Estos deterioros son
evidentes en puntos clave de la ciudad y se deben, en gran medida, al desgaste natural de las conformaciones mencionadas, lo que
representa un riesgo para los usuarios y la comunidad en general. Ademas, el crecimiento del municipio ha generado una mayor demanda de
infraestructura vial, lo que requiere estudios complementarios para determinar la estructura de pavimento necesaria para una solucion
Optima, tanto técnica como econémicamente.

Optimizar la movilidad de manera sostenible, segura y eficiente, garantizando el acceso equitativo a servicios de transporte de calidad,
promoviendo la interconectividad y contribuyendo al desarrollo econémico, social y ambiental del municipio es el objetivo principal de la
intervencion al sector transporte.

Este objetivo busca abordar los desafios asociados a la movilidad urbana, rural y intermunicipal, asi como promover un sistema de transporte
que satisfaga las necesidades de la poblaciéon y mejore la calidad de vida de los ciudadanos.

La longitud total aproximada de la red vial basica del casco urbano de Cartago es de 180 Km. El estado actual de la red vial basica del casco
urbano del municipio en materia de infraestructura vial, de acuerdo con el nivel de afectacion de los tramos y al tipo de pavimento se
encuentra en buenas condiciones 120 Km, y solo presenta una afectacion del 67%.

Segun cifras oficiales de la secretaria de planeacion, en Cartago hay 58 kilometros de vias rurales, contando con 4 corregimientos en la zona

rural alta como son, modin, piedras de moler, coloradas, cauca, los cuales cuentan con vias de intercomunicacion en estado avanzado de
deterioro, contando con una superficie de rodamiento en tierra limo arcillosa, baches a lo largo de y ancho de la misma.
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Realizacion de intervenciones cortoplacistas que no 1.1 Desconocimiento del estado actual del sistema de movilidad y de las necesidades
evidencian una planeacion de mediano y largo plazo que prioritarias de la poblacion.

busque una movilidad articulada con el territorio y que

promueva la vision de sostenibilidad y seguridad en esta 1.2 Sistemas de transporte que no responden a las necesidades de movilidad de la poblacion.
materia.

1.3 Baja calidad y seguridad de la infraestructura de transporte, en particular para mujeres,
nifios, nifias y adolescentes, adultos mayores, situacion de discapacidad, etc

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Baja calidad de vida de los habitantes de las zonas 1.1 Mayores externalidades negativas (congestion, siniestros viales, impacto ambiental)
urbanas y rurales del municipio

1.2 Impactos negativos en la productividad y el desarrollo econémico local

1.3 Aumento de siniestralidad en poblacion diferencial (mujeres, nifias, nifios y adolescentes,
adultos mayores, personas en situacion de discapacidad)
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Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestion

Actor: Municipal Realizar el aporte econémico para la ejecucion de obras infraestructura vial y la asistencia técnica en la
estructuracion y supervision de proyectos viales.

Entidad: CARTAGO - VALLE DEL CAUCA

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mantener la
infraestructura red vial del municipio en un buen
estado

Actor: Otro Velar por la conservacion de la infraestructura vial y ejercer control y veeduria a la ejecucion del proyecto
Entidad: Ciudadania en general del municipio

Posicién: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Contar con una

infraestructura y vial urbanas y rurales en buen
estado

02 - Analisis de los participantes

En la construccion de PDM 2024-2027, se conto con la participacion de los diferentes grupos sociales, econdmicos y politicos del municipio
y se realizaron mesas de participacion por los barrios y comunas, de los cuales se plantearon las necesidades mas apremiantes de la
comunidad, como resultado, la intervencién de la malla vial tanto urbana como rural fue la problematica con mayor puntuacién, es asi como
resultado se busca la satisfaccion es de esta necesidad por parte de la administracién municipal.
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Poblacion afectada y objetivo
01 - Poblacién afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
143.281

Fuente de la informacion

Proyeccion poblacion segiin Censo DANE afio 2024

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica

Regién: Pacifico Cabecera municipal y centros ruales poblados

Departamento: Valle del Cauca
Municipio: Cartago
Centro Poblado: Urbano

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencién

Tipo de poblacion
Personas

NUmero
143.281

Fuente de la informacién

Proyeccion poblacién segiin Censo DANE afio 2024

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Region: Pacifico Cabecera municipal y centros rurales poblados

Departamento: Valle del Cauca
Municipio: Cartago
Centro Poblado: Urbano

Resguardo:
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Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Existen dificultades en la infraestructura, movilidad, en el transito vehicular, de peatones y ciclistas e inseguridad vial en la zona urbana y
rural del municipio.

Objetivo general — Propésito
Mejorar la infraestructura, la movilidad en el transito vehicular, de peatones y ciclistas y la seguridad vial en la zona urbana y rural del
municipio.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Via terciaria con mantenimiento Medido a través de: Informes de supervision y seguimiento a las actividades del proyecto
Kilometros

Meta: 60

Tipo de fuente: Informe

Via urbana rehabilitada Medido a través de: Informes de supervisién y seguimiento a las actividades del proyecto
Kilémetros

Meta: 12

Tipo de fuente: Informe
Entidades asistidas técnicamente Medido a través de: Numero Informes de supervision y seguimiento a las actividades del proyecto

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Realizar intervenciones integrales que evidencien una planeacién de mediano y largo plazo en busque de una
movilidad articulada con el territorio y que promueva la vision de sostenibilidad y seguridad en esta materia.

Realizacién de intervenciones
cortoplacistas que no evidencian una
planeacion de mediano y largo plazo que
busque una movilidad articulada con el
territorio y que promueva la vision de
sostenibilidad y seguridad en esta materia.

Causa indirecta 1.1 Realizar un diagnostico del estado actual del sistema de movilidad y de las necesidades prioritarias de la
poblacion.

Desconocimiento del estado actual del

sistema de movilidad y de las

necesidades prioritarias de la poblacién.

Causa indirecta 1.2 Contar con un sistema de transporte que responda a las necesidades de movilidad de la poblacién.

Sistemas de transporte que no
responden a las necesidades de
movilidad de la poblacion.

Causa indirecta 1.3 Mejorar la calidad y seguridad de la infraestructura de transporte, en particular para mujeres, nifios, nifias y
adolescentes, adultos mayores, situacion de discapacidad, etc

Baja calidad y seguridad de la

infraestructura de transporte, en

particular para mujeres, nifios, nifias y

adolescentes, adultos mayores, situacion

de discapacidad, etc
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Alternativas de la solucidon

01 - Alternativas de la solucidén

. Se evaluara con esta
i Completo

Mejoramiento integral de la Infraestructura red vial regional del municipio de Cartago Si

REALIZAR LA INSTALACION DE BACHEO Y PARCHEO EN LA MALLA VIAL No Completo

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: No
No

Evaluacién multicriterio:

Péagina 9 de 40



@ Identificacion / Alternativas

Departa it
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:01 a. m.

Alternativa 1. Mejoramiento integral de la Infraestructura red vial regional del municipio de Cartago

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

OBRAS DE CONSTRUCION PARA LA MALLA VIAL
Medido a través de

Kilémetros

Descripcion

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL MEDIANTE INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA, BACHEO Y PARCHEO EN ASFALTO EN LA
ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Descripciéon de la Demanda
La demanda esta dada por numero de obras o kildmetros de intervenciones en malla vial requeridos para mejorar la movilidad
Descripcién de la Oferta

La oferta corresponde al numero de obras o kilometros de intervenciones en malla vial realizados

2023 5,00 60,00 -55,00
2024 15,00 60,00 -45,00
2025 15,00 45,00 -30,00
2026 15,00 30,00 -15,00
2027 15,00 15,00 0,00
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Alternativa: Mejoramiento integral de la Infraestructura red vial regional del municipio de Cartago

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anaélisis técnico de la alternativa

Las rehabilitaciones viales, tanto urbanas como rurales, son procesos cruciales para mantener y mejorar la infraestructura de transporte. Las
intervenciones consisten seguln tipo asi:

Rehabilitacion Vial Urbana

1. Objetivos: Mejorar la seguridad, accesibilidad y eficiencia del trafico. Puede incluir la reparacion de pavimentos, la mejora de sefializacion
y la implementacion de infraestructuras para bicicletas y peatones.

2. Métodos:

» Reparcheo: Aplicacién de una nueva capa de asfalto sobre la existente.

* Rehabilitacién estructural: Mejora de la base del pavimento para aumentar su capacidad.

« Intervenciones en intersecciones: Redisefio para optimizar el flujo vehicular y peatonal.

3. Consideraciones: La rehabilitacion urbana a menudo enfrenta desafios como el espacio limitado, el trafico constante y la necesidad de
minimizar el impacto en los residentes.

Rehabilitacién Vial Rural

1. Objetivos: Asegurar el acceso a comunidades remotas, mejorar la conectividad y aumentar la seguridad en carreteras menos transitadas.
2. Métodos:

» Reconstruccion: Reemplazo completo del pavimento deteriorado.

» Mejoramiento de la superficie: Aplicacion de materiales como gravilla, roca muerta o tratamientos superficiales para aumentar la durabilidad.
« Drenaje: Instalacion o mejora de sistemas de drenaje para evitar dafios por agua.

3. Consideraciones: Las rehabilitaciones rurales pueden ser mas econémicas, pero requieren atencién a la conservacion del entorno natural
y la fauna local.

Ambas rehabilitaciones requieren una planificaciéon cuidadosa, analisis de trafico y, a menudo, la participacién de la comunidad para asegurar
gue se satisfagan las necesidades locales.

Péagina 11 de 40



@ Preparacion / Localizacion

Departa it
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:01 a. m.

Alternativa: Mejoramiento integral de la Infraestructura red vial regional del municipio de Cartago

Localizacion de la alternativa

01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Regién: Pacifico Cabecera municipal y centros rurales poblados
Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago

Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,
Cercania a la poblacion objetivo,
Cercania de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,

Medios y costos de transporte,

Otros,

Topografia
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Alternativa: Mejoramiento integral de la Infraestructura red vial regional del municipio de Cartago

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 404.604.555,49
1 - Objetivo especifico 1  Costo: $404.604.555,49

Realizar intervenciones integrales que evidencien una planeacion de mediano y largo plazo en busque de una movilidad articulada con el
territorio y que promueva la vision de sostenibilidad y seguridad en esta materia.

1.1 Via terciaria con mantenimiento periédico o rutinario  (Producto 1.1.1 Mantener la malla vial rural
principal del proyecto)
Costo: $ 404.580.555,49
Etapa: Inversion
Medido a través de: Kilémetros de vias terciaria Ruta Critica: Si
Cantidad: 60,0000

Costo: $ 404.580.555,49

1.2 Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de lared  1.2.1 Asistencia Técnica en los procesos de gestion del sector transporte.
vial regional
Costo: $ 3.000,00
Etapa: Inversién
Medido a través de: NUumero de entidades Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000

Costo: $ 3.000,00
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1.3 Estudios de preinversién para la red vial regional 1.3.1 Realizacién de los estudios y disefios para nuevos proyectos viales y de
movilidad en el municipio

Costo: $ 3.000,00
Medido a través de: Nimero de estudios de preinversion Etapa: Inversién
Cantidad: 8,0000 Ruta Critica: Si
Costo: $ 3.000,00

1.4 Via urbana mejorada 1.4.1 Mejorar la malla vial urbana
Costo: $ 3.000,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Kilémetros de vias urbanas
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 4,0000

Costo: $3.000,00

1.5 Via urbana rehabilitada 1.5.1 Rehabilitar la malla vial urbana
Costo: $ 3.000,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Kilémetros de vias urbanas
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 12,0000

Costo: $ 3.000,00
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1.6 Ciclo infraestructura construida en via urbana 1.6.1 Garantizar la operacion de la ciclo infraestructura municipal
Costo: $ 3.000,00

) ) o Etapa: Inversion
Medido a través de: Metros lineales de cicloinfraestructura

. Ruta Critica: Si
Cantidad: 2.000,0000

Costo: $ 3.000,00

1.7 Puente construido en via urbana nueva 1.7.1 Gestién ante la gobernacion del Valle del Cauca, para la construccion del
puente vehicular urbano conexion de la Avenida del Rio con el sector de la
comuna No.7

Costo: $3.000,00
Medido a través de: Nimero de puentes

) Etapa: Inversién
Cantidad: 1,0000

Costo: $ 3.000,00 Ruta Critica: Si

1.8 Terminales de transporte construidas 1.8.1 Avanzar en la ejecucion del proyecto de construccién de la terminal de
transporte del municipio.

Costo: $ 3.000,00
Medido a través de: Nimero de terminales de transporte Etapa: Inversion
Cantidad: 1,0000 Ruta Critica: Si
Costo: $ 3.000,00
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1.9 Via terciaria mejorada 1.9.1 Mejorar la malla vial rural. Construir placas huellas, cunetas, muros de
contencién, gaviones y obras de arte en las vias de los sectores rurales.
Recuperacién de vias rurales para la implementacién de anillos viales de
comunicacion entre corregimientos

Medido a través de: Kilémetros de vias terciaria Costo: $ 3.000,00

Cantidad: 2,0000 Etapa: Inversion

Costo: $ 3.000,00 Ruta Critica: Si
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Departamento
Nacional de Planeacién

Actividad 1.1.1 Mantener la malla vial rural

Periodo |Mano de obra no
calificada

0 $404.577.555,49
1 $1.000,00
2 $1.000,00

3 $1.000,00

0 $404.577.555,49
1 $1.000,00
2 $1.000,00
3 $1.000,00

I

Actividad 1.2.1 Asistencia Técnica en los procesos de gestidon del sector transporte.

Periodo |Mano de obra no
calificada

1 $1.000,00
2 $1.000,00
$1.000,00

3

1 $1.000,00
2 $1.000,00
3 $1.000,00

I

Preparacién / Cadena de valor

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:03 a. m.

Alternativa: Mejoramiento integral de la Infraestructura red vial regional del municipio de Cartago
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Actividad 1.3.1 Realizacion de los estudios y disefios para nuevos proyectos viales y de
movilidad en el municipio

Periodo [Mano de obra
calificada

1 $1.000,00
2 $1.000,00

3 $1.000,00

1 $1.000,00
2 $1.000,00
3 $1.000,00

I

Actividad 1.4.1 Mejorar la malla vial urbana

Mano de obra no
calificada

$1.000,00

1
2

$1.000,00

3 $1.000,00

1 $1.000,00
2 $1.000,00
3 $1.000,00

I

Preparacién / Cadena de valor

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:03 a. m.
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Actividad 1.5.1 Rehabilitar la malla vial urbana

Periodo |Mano de obra no
calificada

1 $1.000,00
2 $1.000,00

3 $1.000,00

1 $1.000,00
2 $1.000,00
3 $1.000,00

I

Actividad 1.6.1 Garantizar la operacion de la ciclo infraestructura municipal

1 $1.000,00
2 $1.000,00
3 $1.000,00

R
T
1

$1.000,00
2 $1.000,00

$1.000,00

==
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Actividad 1.7.1 Gestion ante la gobernacion del Valle del Cauca, para la construccion del puente
vehicular urbano conexién de la Avenida del Rio con el sector de la comuna No.7

Periodo |Mano de obra no
calificada

$1.000,00

2 $1.000,00

$1.000,00

1 $1.000,00
2 $1.000,00
3 $1.000,00

I

Actividad 1.8.1 Avanzar en la ejecucion del proyecto de construccion de laterminal de transporte
del municipio.

Periodo |[Mano de obra no
calificada

$1.000,00

2 $1.000,00

$1.000,00

1 $1.000,00
2 $1.000,00
$1.000,00

I-_\
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Departamento
Nacional de Planeacién

Preparacién / Riesgos

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:03 a. m.

Actividad 1.9.1 Mejorar la malla vial rural. Construir placas huellas, cunetas, muros de
contencion, gaviones y obras de arte en las vias de los sectores rurales. Recuperacion de vias
rurales para laimplementacion de anillos viales de comunicacion entre corregimientos

Periodo [Mano de obra no
calificada
1

$1.000,00
2 $1.000,00

3 $1.000,00

1 $1.000,00
2 $1.000,00

$1.000,00

3

01 - Analisis deriesgo

Alternativa: Mejoramiento integral de la Infraestructura red vial regional del municipio de Cartago

Analisis de riesgos alternativa

. . o . Probabilidad . o o
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

?—E Administrativos No contar con el recursos Probabilidad:
(] humano para la estructuracion 4. Probable
o de proyectos de infraestructura
° vial Impacto: 4.
3 Mayor
=
]
(e
=
8
‘D
o]
Qo
o
e
—
) Financieros No contar con los recurso Probabilidad:
= o~ . B .
59 financieros para ejecutar obras 4. Probable
S© de intervencion en la malla vial
g-% urbanay rural Impacto: 4.
S Mayor
oL
N
De costos Actividad/Entregable: Mejorar la Probabilidad:

3-Actividad y/o
Entregable

malla vial urbana

Riesgo: Altos precios de los
elementos y materiales de obra ~ Mayor

4. Probable

Impacto: 4.

Retraso en los procesos
administrativos y técnicos para la
ejecucion de proyectos

Problemas de movilidad urbana y
Dificultad para el transporte de
productos agropecuarios.

Deficit en la ejecucion del proyecto

Gestionar el recurso humano tecnico
y profesional para la supervision y
estructuracion de proyectos de
infraestructura vial

Gestion de los recursos financieros,
ejecucion eficiente de los proyectos

Realizar estudio de precios del
mercado y ejecucion eficiente en
tiempos y cantidades del proyecto
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@ Preparacién / Ingresos y beneficios

Departa it
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:03 a. m.

Alternativa: Mejoramiento integral de la Infraestructura red vial regional del municipio de Cartago

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminucion en los costos del transporte de productos agricolas y agropecuarios
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripcion Cantidad: La cantidad esta dada por el numero de productores beneficiados con las intervenciones de mejoramiento de la
malla vial

Descripcion Valor Unitario: Es el valor ahorrado en los costos de transporte de productos agricolas y agropecuarios

100,00 $5.000.000,00 $500.000.000,00
2 75,00 $5.000.000,00 $375.000.000,00
3 50,00 $5.000.000,00 $250.000.000,00
4 25,00 $5.000.000,00 $125.000.000,00

Disminucién en los tiempos de recorridos entre sectores
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Minutos

Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80
Descripcion Cantidad: Esta representada por los minutos ahorrados en tramos de recorridos

Descripcion Valor Unitario: Corresponde a los recursos utilizados en otras actividades

20,00 $100.000,00 $2.000.000,00
2 20,00 $100.000,00 $2.000.000,00
3 20,00 $10.000,00 $200.000,00
4 20,00 $10.000,00 $200.000,00
02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $502.000.000,00 $502.000.000,00
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@ Preparacién / Ingresos y beneficios

Departa it
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:04 a. m.

2 $377.000.000,00 $377.000.000,00
3 $250.200.000,00 $250.200.000,00
4 $125.200.000,00 $125.200.000,00
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@ Evaluaciéon / Flujo Econémico

Departament
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:04 a. m.

Alternativa 1

Flujo
01 - Flujo Economico
Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q)

0 $0,0 $0,0 ! $242.746.533,3 If ! § )| $-242.746.533,3
1 $401.600.000,0 $0,0 $0,0 $5.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $401.594.200,0
2 $301.600.000,0 $0,0 $0,0 $5.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $301.594.200,0
3 $200.160.000,0 $0,0 $0,0 $5.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $200.154.200,0
4 $100.160.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $100.160.000,0
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@ Evaluacion / Indicadores y decision

Departament
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:04 a. m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluaciéon econémica

. o Indicadores de costo- . o
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo minimo

Valor Presente Tasa Relacién Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Mejoramiento integral de la Infraestructura red vial regional del municipio de Cartago

$605.045.952,65 136,02 % $3,49 $1.694,30 $242.761.214,80 $155.552.750,54

Costo por capacidad

Via terciaria con mantenimiento periédico

o rutinario  (Producto principal del $4.045.800,87
proyecto)

Servicio de asistencia técnica en

infraestructura y Servicio de la red vial $1.518,78
regional

Estudios de preinversion para la red vial

regional $316,41
Via urbana mejorada $379,69
Via urbana rehabilitada $126,56
Ciclo infraestructura construida en via

urbana e
Puente construido en via urbana nueva $1.518,78
Terminales de transporte construidas $1.518,78
Via terciaria mejorada $759,39
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@ Programacion / Indicadores de producto

Departa it
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:04 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar intervenciones integrales que evidencien una planeacién de mediano y largo plazo en busque de una movilidad articulada con el
territorio y que promueva la visién de sostenibilidad y seguridad en esta materia.

Producto
1.1. Via terciaria con mantenimiento periédico o rutinario  (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Via terciaria con mantenimiento

Medido a través de: Kilometros de vias terciaria
Meta total: 60,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: Informes de supervision y seguimientos a las actividades del proyecto

Programacién de indicadores

0 1

15,0000 15,0000

2 15,0000 3 15,0000

Total: 60,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departa it
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:04 a. m.

Producto
1.2. Servicio de asistencia técnica en infraestructura y Servicio de la red vial regional

Indicador

1.2.1 Entidades asistidas técnicamente
Medido a través de: Numero de entidades
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: Informes de supervision y seguimientos a las actividades del proyecto

Programacion de indicadores

0 1

1,0000 1,0000

2 1,0000 3 1,0000

Péagina 27 de 40



@ Programacién / Indicadores de producto

Departa it
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:04 a. m.

Producto
1.3. Estudios de preinversion para la red vial regional

Indicador

1.3.1 Estudios de preinversion realizados

Medido a través de: Nimero de estudios de preinversién
Meta total: 8,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: Informes de supervision y seguimientos a las actividades del proyecto

Programacion de indicadores

1 2

3,0000 3,0000

3 2,0000 Total: 8,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departa it
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:04 a. m.

Producto
1.4. Via urbana mejorada

Indicador

1.4.1 Via urbana mejorada

Medido a través de: Kilometros de vias urbanas
Meta total: 4,0000

Férmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: Informes de supervision y seguimientos a las actividades del proyecto

Programacion de indicadores

1 2

2,0000 1,0000

3 1,0000 Total: 4,0000

Péagina 29 de 40



@ Programacién / Indicadores de producto

Departa it
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:04 a. m.

Producto
1.5. Via urbana rehabilitada

Indicador

1.5.1 Via urbana rehabilitada

Medido a través de: Kilémetros de vias urbanas
Meta total: 12,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: Informes de supervision y seguimientos a las actividades del proyecto

Programacion de indicadores

1 2

4,0000 4,0000

3 4,0000 Total 12,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departa it
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:04 a. m.

Producto
1.6. Ciclo infraestructura construida en via urbana

Indicador

1.6.1 Ciclo infraestructura urbana construida

Medido a través de: Metros lineales de cicloinfraestructura
Meta total: 2.000,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: Informes de supervision y seguimientos a las actividades del proyecto

Programacion de indicadores

1 2

500,0000 1000,0000

3 500,0000 Total: 2000,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departa it
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:04 a. m.

Producto
1.7. Puente construido en via urbana nueva

Indicador

1.7.1 Puente construido en via urbana nueva
Medido a través de: Nimero de puentes
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: Informes de supervision y seguimientos a las actividades del proyecto

Programacion de indicadores

1

1,0000 Total: 1,0000

Péagina 32 de 40



@ Programacién / Indicadores de producto

Departa it
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:05 a. m.

Producto
1.8. Terminales de transporte construidas

Indicador

1.8.1 Terminales de transporte construidas

Medido a través de: Nimero de terminales de transporte
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: Informes de supervision y seguimientos a las actividades del proyecto

Programacion de indicadores

1

1,0000 Total: 1,0000
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departa it
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:05 a. m.

Producto
1.9. Via terciaria mejorada

Indicador

1.9.1 Via terciaria mejorada

Medido a través de: Kilometros de vias terciaria
Meta total: 2,0000

Férmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: Informes de supervision y seguimientos a las actividades del proyecto

Programacion de indicadores

1 2

0,5000 1,0000

3 05000 Total: 2,0000
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@ Programacion / Indicadores de gestion

Departament
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:05 a. m.

Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Informes De Supervision Realizados

Medido a través de: Numero
Cobdigo: 9900G050
Foérmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacion: Informes de supervisién y seguimientos a las actividades del proyecto

Programacién de indicadores

0 2 1 12

2 12 3 12

Total: 38
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Departamento

Programacién / Fuentes de financiacion

e B MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

01 - Clasificacién presupuestal

Programa presupuestal

2402 - Infraestructura red vial regional

Subprograma presupuestal
0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

Esquema financiero

Impreso el 4/02/2025 11:31:05 a. m.
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@ Programacién / Fuentes de financiacion

Departament
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:05 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiacion

Inversion CARTAGO Municipios Propios $404.577.555,49
1 $9.000,00

2 $9.000,00

3 $9.000,00

Total $404.604.555,49

Total Inversion $404.604.555,49

Total $404.604.555,49
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Departamento
Nacional de Planeacién

Resumen del proyecto

Resumen S .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

Objetivo General

Componentes (Productos)

Mejorar la infraestructura, la movilidad en el
transito vehicular, de peatones y ciclistas y la
seguridad vial en la zona urbana y rural del
municipio.

1.1 Viaterciaria con mantenimiento periédico o
rutinario  (Producto principal del proyecto)

1.2 Servicio de asistencia técnica en
infraestructura y Servicio de la red vial regional

1.3 Estudios de preinversion para la red vial
regional

1.4 Via urbana mejorada

Programacién / Resumen del proyecto

Impreso el 4/02/2025 11:31:05 a. m.

Resumen del proyecto

Via terciaria con
mantenimiento

Via urbana rehabilitada

Entidades asistidas
técnicamente

Via terciaria con
mantenimiento

Entidades asistidas
técnicamente

Estudios de preinversion
realizados

Via urbana mejorada

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes de supervision
y seguimiento a las actividades
del proyecto

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes de supervision
y seguimiento a las actividades
del proyecto

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes de supervision
y seguimiento a las actividades
del proyecto

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes de supervision
y seguimientos a las actividades
del proyecto

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes de supervision
y seguimientos a las actividades
del proyecto

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes de supervision
y seguimientos a las actividades
del proyecto

Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informes de supervision

y seguimientos a las actividades
del proyecto

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Contar con el
recurso humano
tecnicoy
profesional de
apoyo ala
entidad para la
estructuracion
de proyectos de
infraestructura
vial

Contar con el
recurso humano
tecnicoy
profesional de
apoyo ala
entidad para la
estructuracion
de proyectos de
infraestructura
vial

Contar con el
recurso humano
tecnicoy
profesional de
apoyo ala
entidad para la
estructuracion
de proyectos de
infraestructura
vial

Apropiar los
recurso
financieros para
ejecutar obras de
intervencion en
la malla vial
urbanay rural,
solicitar CDP,
contratar obras.
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Componentes (Productos)

Actividades

Departamento
Nacional de Planeacién

1.5 Via urbana rehabilitada

1.6 Ciclo infraestructura construida en via urbana Ciclo infraestructura
urbana construida

1.7 Puente construido en via urbana nueva

1.8 Terminales de transporte construidas

1.9 Via terciaria mejorada

1.1.1 - Mantener la malla vial rural(*)

1.2.1 - Asistencia Técnica en los procesos de
gestion del sector transporte.(*)

1.3.1 - Realizacién de los estudios y disefios para
nuevos proyectos viales y de movilidad en el
municipio(*)

1.4.1 - Mejorar la malla vial urbana(*)

1.5.1 - Rehabilitar la malla vial urbana(*)

1.6.1 - Garantizar la operacion de la ciclo
infraestructura municipal(*)

1.7.1 - Gestion ante la gobernacion del Valle del
Cauca, para la construccion del puente vehicular
urbano conexion de la Avenida del Rio con el
sector de la comuna No.7(*)

Programacién / Resumen del proyecto

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:05 a. m.

Resumen o .
narrativo Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

Via urbana rehabilitada

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes de supervision
y seguimientos a las actividades
del proyecto

Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informes de supervision

y seguimientos a las actividades
del proyecto

Puente construido en via Tipo de fuente: Informe

urbana nueva

Fuente: Informes de supervision
y seguimientos a las actividades
del proyecto

Terminales de transporte Tipo de fuente: Informe

construidas

Via terciaria mejorada

Nombre: Informes De
Supervisién Realizados

Unidad de Medida:

NUmero

Meta:

38.0000

Fuente: Informes de supervision
y seguimientos a las actividades
del proyecto

Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informes de supervision

y seguimientos a las actividades
del proyecto

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:
Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:
Tipo de fuente:

Fuente:
Tipo de fuente:

Fuente:

Realizar estudio
de precios del
mercado precios,
presupuestar las
actividades de
acuerdo a los
elementos y
materiales de
obra.
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@ Programacién / Resumen del proyecto

Departa it
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO

Impreso el 4/02/2025 11:31:05 a. m.

Resumen L :
: Descripcion Indi r Fuen
et escripcio dicadores uente Supuestos

Tipo de fuente:

1.8.1 - Avanzar en la ejecucion del proyecto de
construccion de la terminal de transporte del Fuente:
municipio. (*)

Tipo de fuente:
1.9.1 - Mejorar la malla vial rural. Construir
placas huellas, cunetas, muros de contencion, Fuente:
gaviones y obras de arte en las vias de los
sectores rurales. Recuperacion de vias rurales
para la implementacién de anillos viales de
comunicacién entre corregimientos(*)

Actividades

(*) Actividades con ruta critica
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